Übersicht Digitalisierungsprojekte Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz

Für das Protokoll zum Haupt- und Finanzausschuss am 27.08.2025

Abgeschlossene Projekte - Stand 09/2025

Aus der Präsentation 03/2024

- AIDA BV Workflow
- Arigon
- Digitale Ratsarbeit
- Digitales Standesamt
- Ftapi
- IKuP! Intranet
- KIS Erweiterung
- ProSoz
- Stackfield
- Web Forms
- Website

03/2024 in Bearbeitung und inzwischen abgeschlossen

- Arigon Next -> neuer Name: FLOW
- LOGA-Erweiterung
- ProBauG

Seit 03/2024 dazugekommen

- Vorbereitung auf den elektronischen Gewerbesteuerbescheid
- Vorbereitung auf die eRechnung

Projekte in Bearbeitung - Stand 09/2025

Aus der Präsentation 03/2024

- ECM / eAkte
- kitaplus
- OZG/EfA
- VOIS Erweiterungen
- WiNOWiG Erweiterungen

Seit 03/2024 dazugekommen

- Dokumentenausgabebox
  - ersetzt das Projekt Amt-O-Mat
- eGOVernor Forms
  - ergänzt / bzw. ersetzt die Umsetzung der OZG-Typ-5 Leistungen, die in kommunaler in kommunaler Hoheit und Ausführung sind
- IKVS
  - Automatisiert die Erstellung der Jahresabschlüsse
- Vialytics
  - automatisiert die Straßenzustandserfassung

Projekte in Planung - Stand 09/2025

Aus der Präsentation 03/2024

- Amt-O-Mat -> ersetzt durch Dokumentenausgabebox
- Digitale Postverwaltung
- LOGA Erweiterung -> abgeschlossen
- Kassenautomat -> aktuell nicht in Planung
- OZG / civento -> ersetzt durch eGOVernor Forms
- ProBauG -> abgeschlossen

Seit 03/2024 dazugekommen

- Bewerbermanagement
- Terminmanagement