
 
Verbandsgemeindeverwaltung  
Rhein-Selz Oppenheim, den 01.09.2023 
Fachbereich: Bauen und Umwelt 
Aktenzeichen:  

Vorlage: 001/2023/0153 
 
 
U n t e r r i c h t u n g s v o r l a g e
 
 Sitzungstermin TOP Status  

Planung, Bauwesen und 
Verkehr Rhein-Selz 

13.09.2023 3 Öff. zur Kenntnis 

Haupt- und Finanzausschuss 
Verbandsgemeinde Rhein-Selz 

28.09.2023 4.3 Öff. zur Kenntnis 

Verbandsgemeinderat Rhein-
Selz 

12.10.2023 4.4 Öff. zur Kenntnis 

 
    

 
Grundschule Guntersblum: Schulerweiterung mit Mensa und Umbauten im Bestand sowie 
Schulhofsanierung; Entfall des interkommunalen Teilprojektes "Anbau Gymnastikraum" 
 
Unterrichtungsvorlage: 
 
 
Die Schulerweiterungsmaßnahme hat ursprünglich das interkommunale Teilprojekt 
Gymnastikraum beinhaltet. Vorgesehen war der Anbau eines Gymnastikraumes für die 
Ortsgemeinde Guntersblum an die verbandsgemeindeeigene Schulturnhalle. Dieser Raum 
wäre dann dem Turnverein Guntersblum zur Nutzung überlassen worden. Der Turnverein 
hätte sich investiv beteiligt. Vertragliche Regelungen wurden durch die Liegenschaftsabteilung 
im Entwurf ausgearbeitet und die Maßnahme wurde in den Gremien aller Beteiligten 
beschlossen. 
 
Angedacht war vor der Corona-Pandemie und der folgenden Wirtschaftskrise ein einfachster 
Raum ohne jegliche Anforderungen und ohne Abstellraum. 
 
Da die Ortsgemeinde Guntersblum in diesem Fall aus Bauherr auftritt, wäre diese Maßnahme 
über die Sportstättenförderung des Landkreises Mainz-Bingen als Teil der 
Ehrenamtsförderung mit 150.000,-- EUR gefördert worden. Aufgrund des Projektverzuges 
(vgl. Unterrichtung VGR 18.07.2023 und VGR 09.02.2023 sowie vorherige Ausschüsse) wurde 
die Förderung widerrufen. Die Ehrenamtsförderung der Kreisverwaltung wird ab dem 
Haushaltsjahr 2023 nicht mehr fortgeführt. Grund war der unausgeglichene Haushalt der 
Kreisverwaltung, der mit dem Förderprogramm der Ehrenamtsförderung von der ADD nicht 
genehmigt worden wäre. Aufgrund des späten Beschlusses der Kreisverwaltung über den 
eigenen Haushalt im Februar 2023 sowie der späten Genehmigung Mitte des Jahres ist die 
Einstellung dieses Förderprogramms nun definitiv. 
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Die Situation stellt sich nun folgendermaßen dar: 
 

 Am 22.08.2023 wurde ein Planungsgespräch mit dem Turnverein, der Ortsgemeinde 
Guntersblum, der Verbandsgemeinde sowie dem Planungsteam durchgeführt. 
Präsentation des letzten Planungsstandes anliegend. 

 

 Am 31.08.2023 wurden intensive verwaltungsinterne Gespräche zwischen dem 
Fachbereich „Soziales“, dem Fachbereich „Finanzen“ und dem Fachbereich „Bauen und 
Umwelt“ geführt und die Ortsgemeinde sowie der Turnverein entsprechend unterrichtet: 

 
Im Ergebnis wird ergänzend zur Präsentation zusammengefasst: 
 

 Seit dem Haushaltsjahr 2023 entfällt die Ehrenamtsförderung des Kreises mit allen 3 
Unter-Fördertöpfen „normal“, „Sportstättenförderung“ und „Kitas“. Das bedeutet, dass 
keine neuen Antragstellungen möglich sind. Damit entfällt ein wesentlicher 
Finanzierungsbaustein bereits aus der ursprünglichen Finanzierungsplanung.  

 

 Die Ortsgemeinde hat keine weiteren Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
 

 Die Grundschule bekommt keinen weiteren Raumbedarf von der ADD anerkannt und die 
Verbandsgemeinde hat ebenfalls keine weiteren Finanzierungsmöglichkeiten für das 
Projekt Gymnastikraum zur Verfügung. 

 

 Die Baukosten sind seit 2017 (359.000,-- EUR, Baupreis-Index 104) bis 2023 (607.000,-- 
EUR, Baupreis-Index 160) stark gestiegen. Weitere Steigerungen sind wahrscheinlich und 
wären zu finanzieren. 

 

 Kostenverschiebungen zwischen den Projektteilen beeinflussen die im Rahmen der 
baufachlichen Prüfung zu benennenden Kostenkennwerte negativ. Betrachtet wurde für 
den Verein seinerzeit bereits  nur der eigentliche Raum ohne Zuwegung. 

 

 Mögliche Mehrkosten im Rahmen  des Ausschreibungsverfahrens aufgrund der aktuellen 
Marktlage sind nicht ausgeschlossen und wären ebenso zu finanzieren. Die im Rahmen der 
Planung genannten Kosten stellen keine Deckelung dar. 

 

 Das übermittelte Anforderungsprofil des Turnvereines vom 21.08.2023 führt zu weiteren 
Kostensteigerungen statt zu Kostensenkungen. Die Unterlage ist informativ beigefügt. 

 

 Aus den vorgenannten Gründen scheitert das Projekt Gymnastikraum an der nicht 
gesicherten Finanzierung. 

 

 Das Schulprojekt wird daher gemäß letztem Planungsstand, jedoch ohne den 
Gymnastikraum-Aufbau beantragt und umgesetzt. 

 
Die Verbandsgemeinde unterrichtet hiermit die Gremien über die Situation und hat den 
Verein gebeten, ebenso die wohl unumgängliche Aufhebung seiner bisherigen Beschlüsse zu 
erwirken. 
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Anlagen: 

 Präsentation des letzten Planungsstandes vom 22.08.2023 

 Anforderungsprofil des Turnvereines vom 21.08.2023 über die Ausstattung des 
Gymnastikraumes 

 
 
 
 
 
Im Auftrag  Im Auftrag     
       
 
 

      

(Kontroschowitz)  (Livingston)  (Wagner)  (Groth) 
Sachbearbeiter  Fachbereichsleiter  1. Beigeordnete  Bürgermeister 

 
 
  
 
 


