
 
Verbandsgemeindeverwaltung  
Rhein-Selz Oppenheim, den 19.08.2024 
Fachbereich: Bauen und Umwelt 
Aktenzeichen:  

Vorlage: 001/2024/0128 
 
 
U n t e r r i c h t u n g s v o r l a g e
 
 Sitzungstermin TOP Status  

Planung, Bauwesen und 
Verkehr Rhein-Selz 

12.09.2024 2 Öff. zur Kenntnis 

Haupt- und Finanzausschuss 
Verbandsgemeinde Rhein-Selz 

19.09.2024 3.2 Öff. zur Kenntnis 

Verbandsgemeinderat Rhein-
Selz 

01.10.2024 4.3 Öff. zur Kenntnis 

 
    

 
Neubau Feuerwehrgerätehaus Guntersblum, Sachstand Beauftragung 
 
Unterrichtungsvorlage: 
 
Nachdem das Vertragsverhältnis mit dem Planer für die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 
aufgrund von fehlenden Planungskapazitäten aufgelöst werden musste, wurde durch eine 
erneute Ausschreibung der Planungsleistungen das Büro IproConsult aus Wiesbaden 
verpflichtet. 
 
Nach einigen internen Terminen mit allen Fachplanern schreitet die Planung voran.  
Im Folgenden sind die beteiligten Planungsbüros aufgeführt: 
 
GHBA Architekten, Mainz  Objektplanung, Außenanlagenplanung 
IPROConsult, Wiesbaden  TGA-Planung 
DBT Ingenieursozietät  Tragwerksplanung, Schallschutz, Wärmeschutznachweis 
WSW, Kaiserslautern   Erstellung Bebauungsplan 
Peter Lorenz    Sicherheits- und Gesundheitskoordination 
Robel & Partner    Baugrunderkundung 
Dipl.-Ing. Ulrich Kiefer  sachverständiger HVO Diesel Tankstelle 

 
Die Grundriss-Planung wurde bereits mit der ADD abgestimmt. Aufgrund der Vorplanung der 
Vorgänger kann die Firma IPROConsult zügig in die Planung einsteigen. 
 
Zum Datum 30.10.2024 wird ein Ende der Leistungsphase 2 (Vorentwurf) für die TGA in den 
Ausschüssen mit ersten Kosten und einem Bauzeitenplan vorgestellt werden.  
Nach Freigabe der Planung beginnt der konkrete Entwurf mit dem Ziel, einer 
Kostenberechnung in die 2. Ebene und Ende der Planung vor Stellung des Förderantrages 
sowie des Bauantrages. 
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Parallel zur Entwurfsplanung wird der Bebauungsplan von WSW weiterentwickelt. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist bereits erfolgt. 
Nach Ankauf des gesamten Grundstückes durch die Verbandsgemeinde wird in den 
kommenden Wochen der Bebauungsplan durch WSW an die neue Situation angepasst 
(Festsetzungen, Bezugspunkte, Gebäudehöhen, GRZ, Entwässerung, Ausgleichskonzept). 
Auch das Schallschutzgutachten muss die neue Lage des Gebäudes in den rückwärtigen 
Bereich berücksichtigen. 
Nach Erstellung der Unterlagen erfolgt das Einvernehmen mit der Ortsgemeinde 
Guntersblum, danach eine Offenlage von 4 Wochen. Zum Schluss erfolgt der 
Abwägungsbeschluss. 
 
 
 
 
Im Auftrag  Im Auftrag     
       
       

(Fritsch)  (Livingston)  (Wagner)  (Groth) 
Sachbearbeiterin  Fachbereichsleiter  1. Beigeordnete  Bürgermeister 

 
 
  
 
 


