
 
Verbandsgemeindeverwaltung  
Rhein-Selz Oppenheim, den 18.10.2024 
Fachbereich: Bauen und Umwelt 
Aktenzeichen:  

Vorlage: 001/2024/0166 - 1 
 
U n t e r r i c h t u n g s v o r l a g e  
 

 Sitzungstag TOP Status  

Haupt- und Finanzausschuss 
Verbandsgemeinde Rhein-Selz 

26.11.2024 3.5 Öff. zur Kenntnis 

Verbandsgemeinderat Rhein-
Selz 

17.12.2024 4.3 Öff. zur Kenntnis 

 
    

Grundschule Guntersblum: Schulerweiterung mit Mensa und Umbauten im Bestand sowie 
Schulhofsanierung; 
Unterrichtung über den Sachstand und die aktuelle Planung zur Vervollständigung des 
Bauantrages sowie zur Ausschreibung der Bauleistungen 
 
 
Unterrichtungsvorlage: 
 
Projektablauf seit der letzten Unterrichtung der Gremien im September / Oktober 2023: 
 
Im Herbst 2023 entfällt das Teilprojekt Anbau Gymnastikraum (vgl. Bauausschuss v. 13.09.2023 / HFA 
/ VGR). 
 
Im Sommer 2024 wurde durch das EWR die neue Trafostation auf der von der VG veräußerten Teilflä-
che errichtet (als weitere Vorbereitung für die Schulerweiterung). Das alte große Trafogebäude kann 
nun im Zuge der erforderlichen Abbrucharbeiten zu Beginn der Schulerweiterung beseitigt werden. 
 
Mit dem Einstieg in die Ausführungsplanung durch das Architekturbüro Munstein nach dem Planer-
wechsel und unter Berücksichtigung der eingetretenen Energie- und Baupreissteigerungen waren ge-
wisse Umplanungen und Modifizierungen unumgänglich. Ziel war es hierbei, den Entwurf nicht kon-
zeptionell zu verändern, sondern nur zu modifizieren und anzupassen, bspw.: 
 

 Anpassungen durch den Entfall des interkommunalen Gymnastikraumes 

 Begradigung der schrägen Wände aus Kostengründen 

 Änderung der Verlängerung der aus dem Bestand verlängerten V-Dachkonstruktion in eine Flach-
dachkonstruktion für den Anbau (auch aus Entwässerungsgründen, da im Bestand Probleme bei 
den V-Dächern auftreten) 

 Änderung der ursprünglich angedachten Holzsystemdecke über der Schulerweiterung in eine Mas-
sivdecke mit optisch gleicher Holz-Unterkonstruktion (sowohl aus statischen als auch aus logisti-
schen Gründen) 

 Anpassungen der Technischen Ausrüstung und Einarbeitung in die Planung 

 Einarbeitung technischer Details aufgrund der Erschließungssituation der Versorgungsträger 

 usw. 
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Bereits in den Sommerferien 2024 konnten die ersten Umbauarbeiten im Bestand umgesetzt werden:  

 Umbau / Errichtung eines neuen Lehrerzimmers 

 Umbau / Errichtung einer neuen Bibliothek und eines neuen Sprechzimmers 

 Umbau / Errichtung eines neuen Schuleinganges als Haupteingang während der Bauphase der ei-
gentlichen Schulerweiterungsmaßnahme 

 
In Kürze folgen die zugehörigen Arbeiten im Außenbereich der neuen Zuwegung zusammen mit dem 
hinteren Turnhallenzugang nebst Überdachungen. Derzeit läuft die Ausschreibung der Bauleistungen. 
Die zeitliche Planung sieht vor, diese Arbeiten spätestens im Januar 2025 zu beginnen und Ende Mai 
2025 zu beenden. 
 
Aufgrund der zuvor beschriebenen Anpassungen der Planung muss der Bauantrag für die eigentliche 
Schulerweiterung noch einmal neu zusammengestellt und eingereicht werden. 
 
Ziel ist es, nach Fertigstellung des neuen Schulzuganges und nach Erhalt der Baugenehmigung die ers-
ten Ausschreibungen durchzuführen und im Sommer / Herbst 2025 mit dem Bau der eigentlichen 
Schulerweiterung mit Mensa zu beginnen. Der genaue weitere Ablauf befindet sich aufgrund der Her-
ausforderungen einer Umsetzung bei laufendem Schulbetrieb noch in der Abstimmung. 
 
Das gesamte Projekt wurde im Bauausschuss am 14.11.2024 durch den Architekten Munstein persön-
lich vorgestellt. Die Präsentation ist in der Anlage beigefügt. 
 
Die nächste Unterrichtung der Gremien ist für den Sommer 2025 vorgesehen, wenn der hintere Schul-
bereich fertiggestellt ist. 
 
 
Anlage: 
Präsentation des Architekturbüros Munstein vom Ausschuss für Planung, Bauwesen und Verkehr am 
14.11.2024 
 
 
 
 

Im Auftrag  Im Auftrag     
       
 
 

      

(Kontroschowitz)  (Livingston)  (Wagner)  (Groth) 
Sachbearbeiter  Fachbereichsleiter  1. Beigeordnete  Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


