
 
Verbandsgemeindeverwaltung  
Rhein-Selz Oppenheim, den 11.08.2025 
Fachbereich: Bauen und Umwelt 
Aktenzeichen:  

Vorlage: 001/2025/0120 
 
B e s c h l u s s v o r l a g e  
 

 Sitzungstag TOP Status Abst. 
ja 

Abst. 
nein 

Abst. 
Enth. 

Planung und Bauwesen Ver-
bandsgemeinde Rhein-Selz 

26.08.2025 4 Öff.    

Haupt- und Finanzausschuss 
Verbandsgemeinde Rhein-Selz 

27.08.2025 4.1 Öff.    

Verbandsgemeinderat Rhein-
Selz 

28.08.2025 4.4 Öff.    

 
    

 
Feuerwehrgerätehaus Oppenheim, Freigabe Kosten 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Ausschüsse empfehlen, der Verbandsgemeinderat beschließt: 
Die Freigabe der Planung mit den angegebenen Mehrkosten von 

a)  1.368.887,17 € Brutto gegenüber Beschluss vom 01.10.2024 
b) 67.736,49 € Brutto für die HVO-Dieseltankstelle gegenüber Kosten September 2024 

 
 

 
Bei finanziellen Auswirkungen: Buchungsstelle: 12612-096100-502-2 

 
 Die Mittel stehen haushaltsrechtlich in Höhe von 1.701.079,36 € zur Verfügung. 

 

 Die Genehmigung bei Abweichung vom Einzelzweck erforderlich. 
 

 Bei gegenseitiger oder einseitiger Deckungsfähigkeit; Deckung erfolgt aus  
 Buchungsstelle:       

 

 Die Zustimmung zur Leistung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 100 
GemO in Höhe von :       € wird erteilt. 

 

 Schriftlicher Antrag ist beigefügt. 
 
Finanzielle Auswirkungen geprüft: 
      vorstehende Angaben zutreffend 
      vorstehende Angaben nicht zutreffend 

(Schaad) 
Haushaltsachbearbeiter 
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Im Auftrag  Im Auftrag     
       
       

(Fritsch)  (Crosland)  (Wagner)  (Groth) 
Sachbearbeiterin  Fachbereichsleiter  1. Beigeordnete  Bürgermeister 

 
 
 
 
 
Sachdarstellung der Verwaltung: 
 
 
a) Der Bauantrag für das Feuerwehrgerätehaus wurde am 23.05.2025 bei der Kreisverwaltung einge-
reicht  
Zum Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurfsphase) wurden die Kosten detailliert bis in die 2. Ebene 
für alle Kostengruppen aufgelistet.  
Die Kostenberechnung nach der Leistungsphase 3 stellt die Berechnungsgrundlage für alle weiteren 
Abschlagszahlungen der Honorare zu diesem Projekt dar.  
Die Zuarbeit aller Beteiligten Ingenieure und Fachplaner und deren Kostenberechnungen fließen in die 
Gesamtdarstellung der Kosten für die Objektplanung ein. 
 
Die im Verbandsgemeinderat am 01.10.2024 freigegeben Planung und Kostenschätzung wurde im Rah-
men der LPH 4 weiterentwickelt. 
 
Der Beschluss im Verbandsgemeinderat am 01.10. 2024 wurde mit den Kosten von 5.995.909,50 € 
gefasst.  
Zugleich wurden Kosten für die Umsetzung der HVO-Dieseltankstelle in Höhe von 181.772,24 € und 
somit eine Gesamtsumme von 6.177.681,74 € Brutto verabschiedet. 
Die Differenz aus der vorliegenden Langversion der aktuellen Kosten mit 7.614.305,40 € zu den ver-
gleichbaren Kosten vom 01.10.2025 sind tatsächlich 1.436.623,66 €. 
 
Die angegebene Kostenerhöhung von 1.618.395,92 € in der Langversion ist die Summe der Kosten 
für die HVO Dieselanlage (181.772,24) und der tatsächlichen Erhöhung von 1.436.623,66 € Brutto 
(1.207.246,77 € Netto). 
 
 
Die Mehrkosten sind vor allem im technischen Ausbau begründet und ergeben sich zum größten Teil 
aus einer fortschreitenden detaillierten Planung der Fachingenieure. 
Im Bereich Beleuchtung müssen hier die DIN-Normen zur Ausleuchtung der Feuerwehr im Außenbe-
reich für den Einsatz- und Übungsfall mit Anforderungen zum Schutz der umliegenden privaten Bebau-
ung in Einklang gebracht werden. Die daraus resultierenden Maßnahmen sind z.B. der Einbau von 
dimmbaren Mastleuchten die extrem zielgerichtet ausleuchten und die Wohnbebauung gemäß den 
Richtlinien schützen. 
Die Einhaltung des Landessolargesetz mit ihren Auflagen zur Photovoltaik und Ladestationen entspre-
chen voll den von der Verbandsgemeinde gewünschten Anforderungen an das Gebäude in Bezug auf 
Autarkie und Nachhaltigkeit. Diese bedingen in der Periode 1 höhere Investitionskosten, die Verwal-
tung geht jedoch davon aus, dass aufgrund der kommenden CO2 Bepreisung eine Amortisation dieser 
Investitionskosten erfolgt (Klimaschutzziele). 
In dem Projekt haben wir eine nahezu 100%ige Belegung der möglichen Dachflächen mit Photovoltaik 
geplant. Es werden zukunftsweisend mehr Ladestationen als gesetzlich gefordert vorgerüstet. 
Zusätzlich wurde die im September 2024 beschlossenen HVO-Dieseltankstelle planerisch umgesetzt. 
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Im Folgenden werden diese Abweichungen aufgeschlüsselt: 
 

1. Kosten aus detaillierter fortschreitender Planung 
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2. Kosten aus Folge Nutzerwunsch 

 

 
 
 
 
 

3. Kosten aus gesetzlichen Anforderungen  
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4. Kosten in September 2024 nicht berücksichtigt 
 

 
 
Fassade  
 
In der Kostenberechnung sind aktuell die Herstellungskosten eines Wärmedämmverbundsystems be-
rechnet. Die Planer werden dem Ausschuss noch Varianten als Entscheidungsvorlage präsentieren. 
Diese Kosten sind in der aktuellen Kostenberechnung nicht enthalten. 
 
HVO-Diesel Tankstelle 
b) Die HVO-Dieseltankstelle war in der Kostenschätzung von September nicht berücksichtigt. 
 
In der Anlage zu dieser Beschlussvorlage ist die Kostenberechnung aktuell als Langversion mit der Un-
tergruppierung der einzelnen Kostengruppen in die 2. Ebene mit der HVO -Tankstelle beigefügt. 
 
Zur Vergleichbarkeit der Kosten wird im Folgenden die Berechnung der HVO-Tankstelle dargestellt und 
die daraus resultierenden Kosten für die einzelnen Kostengruppen beim Wegfall der Tankstelle, und 
somit die tatsächlichen Mehrkosten zu September 2024. 

 
 
Die tatsächlichen Mehrkosten der HVO-Tankstelle zur BV im September (181.772,20 € BV)  
sind 67.736,49 €. 
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Mehrkosten der einzelnen Kostengruppen. 

 
Die Bereitstellung der Haushaltsmittel für die folgenden Jahre findet im Rahmen des Haushaltsnach-
trages 2025 statt 
 
 
Die anfallenden Mehrkosten aus der oben verglichenen Differenz der Kostenverfolgungen im Oktober 
2024 und September 2025 von 1.436.623,66 €, abzüglich der Erhöhung der Kosten für die HVO Diesel-
tankstelle von 67.736,49 €, bildet die zu beschließende Erhöhung der Mehrkosten von 
 1.368.887,17 €. 
  
 
 


