
1. Ring:
10 NVT x 2 Wochen 
30.06.25-16.11.25

2. Ring:
12 NVT x 2 Wochen
17.11.25-17.05.26
(inkl. 2 Woche Pause
über Weihnachten)

3. Ring:
11 NVT x 2 Wochen
18.05.26-18.10.26

4. Ring:
12 NVT x 2 Wochen
19.10.26-18.04.27
(inkl. 2 Wochen Pause
über Weihnachten)

Bauzeitenplan (Regelbauweise 15 x 45 cm in Gehwegen;
2 Kolonnen je 5 Mann, 2 Wochen pro NVT):

Voraussichtlicher Baustart 30.06.25*
45 NVT x 2 Wochen, ca. 30 km Tiefbau
Voraussichtliches Bauende 18.04.27

*Baustart bitte vertraulich behandeln
und nicht öffentlich kommunizieren, 
da dieser noch nicht offiziell ist.




