
Neubau Hallenbad Oppenheim
8.Statusbericht

Haupt- und Finanzausschuss 06.10.2025



VERBANDSGEMEINDE RHEIN-SELZ| NEUBAU HALLENBAD OPPENHEIM | HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSS| 06.10.2025

AGENDA

(A) KOSTEN

(B) TERMINE

(C) AUSBLICK / BAUSTELLENFOTOS



VERBANDSGEMEINDE RHEIN-SELZ| NEUBAU HALLENBAD OPPENHEIM | HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSS| 06.10.2025

(A) KOSTEN
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KOSTENENTWICKLUNG | VERGABEN

VE Gewerk Budget (brutto)
18.04.2023 Angebot (brutto) Auftragnehmer

VE 212.01 Abbruchmaßnahmen 815.150,00 € 286.189,87 € 528.960,13 €
M. Korz Baggerbetriebe 

GmbH, 67677 Enkenbach-
Alsenborn

VE 213.01 Rückbau Lanzengalerie 17.457,30 € 15.031,90 € 2.425,40 € Brunnenbau Conrad GmbH , 
99947 Bad Langensalza

VE 214.01 Baumfällarbeiten 21.955,50 € 10.742,73 € 11.212,77 €
Martin Meyer Garten- und 

Landschaftsbau, 55576 
Badenheim

VE 311.01 Bauzaun 25.025,70 € 35.161,60 € 10.135,90 €
Boels Rental Germany 
GmbH, 55129 Mainz

VE 312.01 Bauschild 4.760,00 € 10.668,35 € 5.908,35 €
ZHZ Montage GmbH, 56575 

Weißenthurm

VE 321.01 Erd- und Spezialtiefbauarbeiten 
(inkl. Wasserhaltung)

3.527.415,11 2.467.009,83 € 1.060.405,23 € Eiffage Infra-Südwest 
GmbH, 55232 Alzey

VE 313.01 Sanitär- und Bürocontainer 148.750,00 € 155.533,11 € 6.783,11 € Log2Go Consult GmbH, 
55124 Mainz

VE 331.01 Rohbauarbeiten 3.260.250,14 € 2.638.918,82 € 621.331,32 €
W. Schmidt-Diehler 
GmbH, 65812 Bad 

Sonden

VE 462.01 Hebebühne 65.450,00 € 88.624,06 € 23.174,06 € MBW Maschinenbau 
GmbH, 55411 Bingen

VE 383.01 Edelstahlbecken 969.136,00 € 832.132,35 € 137.003,65 € Bodan Schwimmbadbau 
GmbH & Co. KG

35.700,- € + 113.050,- € = 148.750,- €- Gewerkeverschiebung
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KOSTENENTWICKLUNG | RÜCKSTELLUNGEN

Auftrag Rückstellung Grund

VE 212.01 Abbruchmaßnahmen 0,00 €

Nachträge in Prüfung: 
Rückbau zus. Bauteile, die im Zuge des Abbruchs 
identifiziert wurden
 Vollständig in Nachträge überführt

VE 321.01 Erd- und Verbauarbeiten 477.917,10 €

20% der Auftragssumme als Sicherheit für Nachträge 
etc.
Erhöhtes AG-Risiko Baugrund
- Reduziert um NA 01 - Kampfmittelsondierung

VE 331.01 Rohbauarbeiten 527.783,60 €
20% der Auftragssumme als Sicherheit für Nachträge 
etc.

VE 383.01 Edelstahlbecken 124.819,85 €
15% der Auftragssumme als Sicherheit für Nachträge 
etc.

Summe: 1.130.520,55 € (brutto)
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PROGNOSE PER 02.10.2025
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KOSTEN | CHANCEN & RISIKEN

Risiken

• Risiken bezüglich Vollständigkeit und Massen der Einheitspreisverträge.

• Offene Vergabeverfahren.

• Momentan sind aufgrund der aktuellen Hochrechnung und der Vergabesituation keine Anzeichen für ein 
Überschreiten des Budgets erkennbar.

• Förderung:

       - Klärungsbedarf mit Prüfgruppe ZBau – Formalien Vergabe der TGA-Bauleistungen – derzeit in juristischer Abklärung

Chancen

• In der Regel gute Vergabeergebnisse aufgrund der verbesserten Marktlage im Bauwesen.

• Reduzierung des Kostenrisikos durch hohe Planungsqualität und enge Abstimmung.

• Überprüfung weiterer Einsparpotentiale im Zuge der Vorbereitung der Vergaben.
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(B) TERMINE
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TERMINE |  MEILENSTEINE FÜR FERTIGSTELLUNG

Stand per
13.02.25

Stand per
06.10.25

Erteilung Baugenehmigung Februar 2025 April 2025

Baubeginn Abbrucharbeiten April 2025 Mai 2025

Beginn Erd- und Verbauarbeiten + Wasserhaltung Juli 2025 August 2025

Beginn Rohbauarbeiten November 2025 Januar 2026

Richtfest Juli 2026

Gebäudehülle Dicht September 2026

Beginn Inbetriebnahme / Probetrieb Juli 2027

Fertigstellung Hallenbad – Eröffnung September 2027 September 2027
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GEWERKELAUFLISTE | ANSTEHENDE VERGABEN  
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Beginn Erd- und Verbauarbeiten – ca. 6 Wochen Verzögerung aus Abbruch 

Spundwandverbau ist vollständig eingebracht, Herstellung der Dichtsohle erfolgt bislang          
ohne Komplikationen

Beginn Rohbauarbeiten - Mitte Januar 2026 – ggü. Mitte November geplant (+ 8 Wo.)

Planungsabstimmung erfolgt im Planungsteam sowie mit Prüfstatik derzeit im Zeitplan

Vorbereitung der anstehenden Vergaben erfolgt derzeit vollständig gemäß Terminplan

Rohbauarbeiten über die Wintermonate

TERMINE – CHANCEN UND RISIKEN

Derzeit liegen keine terminlichen Risiken für die Gesamtfertigstellung vor.

+

- 

- 
- 

+

- 
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(C) AUSBLICK / BAUSTELLENFOTOS
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AUSBLICK

 Beratung Barrierefreiheit – Gutachten / Handlungsempfehlung des Büros mahp liegt vor; der 
Inklusionsbeirat wird auf Basis dessen in Workshops mit eingebunden  

 Fertigstellung der Erd- und Verbauarbeiten bis zum Jahresende

 Veröffentlichung der Ausschreibung Stahl- und Holzbauarbeiten 

 Vorbereitung der nächsten Ausschreibungen

• Außenglasfassade
• Gerüstbauarbeiten
• Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten

 Start der Rohbauarbeiten Mitte Januar 2026
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BAUSTELLENFOTOS
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BAUSTELLENFOTOS



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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