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(A) KOSTEN
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KOSTENSTAND BESCHLUSS 
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KOSTENENTWICKLUNG | VERGABEPAKET 0

VE Gewerk Budget (brutto)
18.04.2023 Angebot (brutto)

VE 212.01 Abbruchmaßnahmen 815.150,00 € 286.189,87 € 528.960,13 €

VE 213.01 Rückbau Lanzengalerie 17.457,30 € 15.031,90 € 2.425,40 €

VE 214.01 Baumfällarbeiten 21.955,50 € 10.742,73 € 11.212,77 €

VE 311.01 Bauzaun 25.025,70 € 35.161,60 € 10.135,90 €

VE 312.01 Bauschild 4.760,00 € 10.668,35 € 5.908,35 €

VE 321.01 Erd- und Spezialtiefbauarbeiten (inkl. 
Wasserhaltung)

3.527.415,11 2.467.009,83 €
2.589.819,73 €
2.622.584,78 €
2.689.840,26 €
2.724.896,35 €
2.861.798,73 €
3.134.103,00 €
3.138.629,62 €
3.162.289,80 €
3.193.880,75 €
3.414.154,61 €

1. Bieter
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KOSTENENTWICKLUNG | VERGABEPAKET 0

VE Gewerk Budget (brutto)
18.04.2023

Angebot (brutto)
Inkl. Nachlass

Auftragnehmer

VE 212.01 Abbruchmaßnahmen 815.150,00 € 286.189,87 €

301.986,71 €
364.772,10 €
398.411,94 €
466.254,63 €
471.267,39 €
597.283,56 €
716.754,45 €
755.294,10 €
818.002,51 €

1.191.168,01 €

M. Korz Baggerbetriebe 
GmbH, 67677 Enkenbach-

Alsenborn

VE 213.01 Rückbau Lanzengalerie 17.457,30 € 15.031,90 €
Brunnenbau Conrad 
GmbH , 99947 Bad 

Langensalza

VE 214.01 Baumfällarbeiten 21.955,50 € 10.742,73 €
Martin Meyer Garten- und 

Landschaftsbau, 55576 
Badenheim

VE 311.01 Bauzaun 25.025,70 € 35.161,60 €

38.263,26 €
58.739,26 €
62.808,46 €

Boels Rental Germany 
GmbH, 55129 Mainz

VE 312.01 Bauschild 4.760,00 € 10.668,35 €

19.345,44 €

ZHZ Montage GmbH, 
56575 Weißenthurm
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KOSTENENTWICKLUNG | VERGABEN IN VORBEREITUNG

VE Gewerk Budget (brutto)
18.04.2023

Bepreistes LV 
(brutto)

VE 313.01 Sanitär- und Bürocontainer 35.700,00 € 65.874,18 € 30.174,18 €

VE 383.01 Edelstahlbecken 969.136,00 € 1.242.514,10 € 273.378,10 €

VE 331.01 Rohbauarbeiten 3.373.300,14 3.268.334,60 € 104.965,54 €

VE 462.01 Hebebühne 65.450,00 € 90.422,15 € 24.972,15 €
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KOSTENENTWICKLUNG | RÜCKSTELLUNGEN

Auftrag Rückstellung Grund

VE 212.01 Abbruchmaßnahmen
20% der Auftragssumme als Sicherheit für Nachträge 
etc. 
Erhöhtes AG-Risiko Baugrund

VE 321.01 Erd- und Verbauarbeiten
20% der Auftragssumme als Sicherheit für Nachträge 
etc.
Erhöhtes AG-Risiko Baugrund

VE 331.01 Rohbauarbeiten
10% der Auftragssumme als Sicherheit für Nachträge 
etc.

Summe: (brutto)
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KOSTEN | CHANCEN & RISIKEN

Risiken

• Risiken bezüglich Vollständigkeit und Massen der Einheitspreisverträge.

• Offene Vergabeverfahren.

• Momentan sind aufgrund der aktuellen Hochrechnung und der Vergabesituation keine Anzeichen für ein 
Überschreiten des Budgets erkennbar.

• Förderung:

       - Klärungsbedarf mit Prüfgruppe ZBau – Formalien Vergabe der TGA-Bauleistungen

Chancen

• In der Regel gute Vergabeergebnisse aufgrund der verbesserten Marktlage im Bauwesen.

• Reduzierung des Kostenrisikos durch hohe Planungsqualität und enge Abstimmung.

• Überprüfung weiterer Einsparpotentiale im Zuge der Vorbereitung der Vergaben.
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(B) TERMINE
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TERMINE |  MEILENSTEINE FÜR FERTIGSTELLUNG

Stand per
13.02.25

Stand per
19.09.2024

Zuwendungsbescheid ptj – Paket 1 März 2022 März 2022

Vorzeitiger Maßnahmenbeginn ptj Mai 2022 Mai 2022

Zuwendungsbescheid ptj – Paket 2 November 2024 November 2024

Abgabe Bauantrag Juli 2024 Juli 2024

Erteilung Baugenehmigung Februar 2025 April 2025

Baubeginn Abbrucharbeiten April 2025 Mai 2025

Beginn Erd- und Verbauarbeiten + Wasserhaltung Juli 2025 Juli 2025

Beginn Rohbauarbeiten November 2025 November 2025

Fertigstellung Hallenbad – Eröffnung September 2027 September 2027
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GEWERKELAUFLISTE | ANSTEHENDE VERGABEN  
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TERMINE | STAND PLANUNG UND AUSSCHREIBUNG
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LPH 6 – Ausschreibung Abbruch – zeitkritisch, geplante LV-Fertigstellung: 20.02.2025,                         
Beginn Abbrucharbeiten: 23.04.2025 – 3 Wochen Verzögerung, Beginn: 12.05.2025

Beginn Erd- und Verbauarbeiten – 3 Wochen Verzögerung    
geplanter Fertigstellungstermin – November 2025 wird jedoch eingehalten

Beginn Rohbauarbeiten (November 2025) gemäß Zeitplan

Planungsabstimmung (WP 1) erfolgt im Planungsteam sowie mit Prüfstatik derzeit im Zeitplan

Vorbereitung der anstehenden Vergaben erfolgt derzeit vollständig gemäß Terminplan

Bauzaun wurde aufgestellt, Bauschild wird in der kommenden Woche errichtet 

Abbrucharbeiten konnten an eine leistungsfähige ortsansässige Firma vergeben werden und haben 
begonnen

TERMINE – CHANCEN UND RISIKEN

Derzeit liegen keine terminlichen Risiken für die Gesamtfertigstellung vor.

+

+

+

+

+

+

-
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(C) AUSBLICK
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AUSBLICK

 Beratung Barrierefreiheit – externes Beratungsbüro wurde beauftragt (Herr Matt – mahp Barrierefrei) 

 Termin Bemusterung und Vorstellung des Farb- / Materialkonzeptes – im August 2025

 Beginn Erd- und Verbauarbeiten

 Ausschreibung und Vergabe der Leistungen:

 Sanitär- und Bürocontainer

 Edelstahlbecken

 Rohbauarbeiten 

 Hebebühne

 Feierlicher Spatenstich – August 2025



Es geht los !
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