
Verfahrensübergreifende Termine 8. Änderung Flächennutzungsplan B-Plan Rechenzentrum

Monat | Jahr Datum Verfahrensschritt Verfahrensschritt Verfahrensschritt

05 | 25 05.05.2025
"Winzerdialog": Termin mit dem Verein 
Wein vom Roten Hang e. V.

06.05.2025 Bürgermeisterdienstbesprechung

20.05.2025
Bau- und Planungsausschuss VG: 
Informelle Information FNP

21.05.2025
Ältestenrat Stadt: 
Informelle Information B-Plan

27.05.2025
Bauausschuss Stadt: 
Informelle Information B-Plan

30.05.2025 Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligungen FNP Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligungen B-Plan

06 | 25 05.06.2025
Fertigstellen Planentwurf FNP
und Einreichen bei VG

Fertigstellen Planentwurf B-Plan
und Einreichen bei VG und Stadt

06.06.2025
(Elektronischer) Versand der Unterlagen FNP an die 
Ratsmitglieder VG

(Elektronischer) Versand der Unterlagen B-Plan an die 
Ratsmitglieder Stadt

17.06.2025
Bau- und Planungsausschuss VG:
Beschlussempfehlung zur Träger- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung

24.06.2025
Bauausschuss Stadt:
Beschlussempfehlung zur Träger- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung

26.06.2025
Verbandsgemeinderat VG: 
Billigung zur Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung

07 | 25 02.07.2025
Stadtrat + Ortsbeirat Schwabsburg: 
Billigung zur Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung

03.07.2025 Pressegespräch (vormittags)

03.07.2025 Bürgerdialog - Veranstaltung (abends)

07.07.2025-
16.08.2025

Sommerferien  2025

07-08 | 25
14.07.2025-
15.08.2025

Formelle Beteiligung der Behörden und sonstigen TöB 
FNP nach § 4 Abs. 2 BauGB

Formelle Beteiligung der Behörden und sonstigen TöB 
B-Plan nach § 4 Abs. 2 BauGB

21.07.2025-
29.08.2025

Formelle Beteiligung der Öffentlichkeit FNP nach
§ 3 Abs. 2 BauGB

Formelle Beteiligung der Öffentlichkeit B-Plan nach
§ 3 Abs. 2 BauGB

09 | 25
01.09.2025-
12.09.2025

Vorstellung B-Plan in Nachbargemeinden

(Dalheim, Oppenheim, Dexheim, Friesenheim, 
Köngernheim, Selzen, Mommenheim)

25.09.2025
Bürgermeisterdienstbesprechung: 
Stand der Planung, Verfahren, zeitliche Abläufe

10 | 25 02.10.2025
Bau- und Planungsausschuss VG:
Information Planungsstand und Ausblick 
Verfahrensabläufe

13.10.2025-
24.10.2025

Herbstferien 2025

24.10.2025 Ergebnisse der formellen Beteiligungen FNP Ergebnisse der formellen Beteiligungen B-Plan

24.10.2025 Einreichen der Unterlagen FNP bei der VG Einreichen der Unterlagen B-Plan bei der VG

[Fortsetzung nächste Seite]

Verbandsgemeinde Rhein-Selz . Stadt Nierstein . NTT Global Data Centers

Rhein-Selz-Park . Verfahrensabläufe Bauleitplanung . 2025-05-05 . Gesamtplan

Formelle Beteiligungsverfahren

Endfassung der Bauleitpläne
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Verbandsgemeinde Rhein-Selz . Stadt Nierstein . NTT Global Data Centers

Rhein-Selz-Park . Verfahrensabläufe Bauleitplanung . 2025-05-05 . Gesamtplan

27.10.2025
Beginn: Zustimmung der Ortsgemeinden zum FNP 

gemäß § 67 Abs. 2 GemO

11 | 25 25.11.2025
Bauausschuss Stadt: Empfehlung 
Abwägungs- und Satzungsbeschluss B-Plan

27.11.2025
Bau- und Planungsausschuss VG: 
Empfehlung Feststellungsbeschluss FNP

12 | 25 03.12.2025
Ende: Zustimmung der Ortsgemeinden zum FNP

gemäß § 67 Abs. 2 GemO

03.12.2025
Städtebaulicher Vertrag; 
Unterzeichnung durch den Projektträger

04.12.2025
Verbandsgemeinderat VG: 
Abwägungs- und Feststellungsbeschluss FNP

10.12.2025
Stadtrat + Ortsbeirat Schwabsburg:
Abwägungs- und Satzungsbeschluss

10.12.2025
Abschluss städtebaulicher Vertrag:
Unterzeichnung durch den Bürgermeister
(nach Abwägungs- und vor Satzungsbeschluss)

19.12.2025 Einreichen FNP zur Genehmigung

22.12.2025-
07.01.2026

Weihnachtsferien 2025 /26

01 | 26 Januar 2026 Genehmigung FNP

02 | 26 Februar 2026 Bekanntmachung und Wirksamwerden FNP

02 | 26 Februar 2026 Bekanntmachung und Inkrafttreten B-Plan

Genehmigung Flächennutzungsplan

Inkrafttreten Bebauungsplan
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