
Gewerkeliste: Neubau Feuerwehrgerätehaus mit Gemeindebauhof in Dorn-Dürkheim

Kostenverfolgung Stand 03.03.2022

G.Nr. Bezeichnung

Kostenberechnung 

Brutto vom 

04.11.2019

Firma Auftrag
Mehrkosten/ 

Minderkosten
Erwartete Kosten

Abschlags-

rechnungen 

Netto

MwSt. Summen Bemerkung

Kostengruppe 200 2.499,00

Erschließung Strom EWR 2.499,00 2.499,00

Erschließung Wasser

Hausanschluss Kanal

Erschließung Telekom

Kostengruppe 300 852.962,95 925.576,34

1 Rohbauarbeiten 157.208,52 Gemünden 255.839,41 104.651,10 261.859,62 220.050,10 19 261.859,62 Schlussrechnung

-626,93 o.e. -626,93 Nachtrag 1 Erdarbeiten

6.158,49 o.e. 6.158,49 Nachtrag 2 Baustillstand

1.492,26 o.e. 1.492,26 Nachtrag 3 Abdichtung

3.917,49 o.e. 3.917,49 Nachtrag 5 geänderte Rinnen

o.e. 3.058,18 Nachtrag 6 Covid 19

Generalinspektion Abscheider Sperling o.e. 1.005,55 Inbetriebnahme und Inspektion Abscheider

Gartenarbeiten Vaza 844,90 844,90 710,00 19 844,90 Nachtrag für Wiederherstellung Nachbargrunds.

2 Metallbau 196.588,00 HTS 143.706,61 -24.910,95 171.677,05 144.266,43 19 171.677,05

3 Fenster-Türen alt, Hassmann gekündigt 15.678,25 gekündigt 32.082,40 -15.678,25

3 Fenster Caspar 34.588,54 34.588,54 34.588,54

3 Türen Caspar 18.171,30 18.171,30 18.171,30

4 Rolltore o.e. Walther-Technik 16.761,21 16.761,21 16.761,21 13.729,05 19 16.337,57

5 Trockenbau 25.730,78 Anex Bauservice 39.117,68 13.386,91 39.117,68 18.000,00 19 21.420,00

6 Putz- und Malerarbeiten 7.813,54 Drakontaidis 7.609,81 -203,73 7.609,81

7 Fliesen 31.617,11 FPN 14.691,44 -16.925,67 14.691,44

8 Bodenbeläge 31.477,40 Hallerbach 10.895,64 -20.581,76 10.895,64

9 Heizung-Sanitär-Lüftung 159.125,25 HSM 129.845,43 -29.279,82 129.845,43 63.872,74 19 76.008,56

11 Elektroinstallation 77.778,40 Knies 74.620,56 -3.157,84 74.620,56

12 Blitzschutz o.e. Lösch 5.771,05 5.771,05 5.771,05

14 Gebäudereinigung 2.380,00 2.380,00

15 Ausstattung 20.527,50 20.527,50

16 Aussenanlage Kostenber.v.07.07.21 127.038,20 Schön 101.209,57 -25.828,63 101.209,57

Kostengruppe 700 187.776,03 201.883,93

Architekt/Bauleitung 84.490,00 Knipping 0,00 84.490,00 51.793,28 19 61.634,00

Architekt Aussenanlage v. 29.06.21 27.009,41 Knipping 0,00 27.009,41

Bodengutachten 2.618,00 Westhaus 464,10 3.082,10 2.656,98 16 3.082,10

Vermessung 1.190,00 Kissinger 0,00 1.190,00 950,00 16 1.102,00

Statik 29.988,00 Weisbrod 0,00 29.988,00

Prüfstatik 5.950,00 Klein 0,00 5.950,00

Wärmeschutz 1.917,09 Weisbrod 0,00 1.917,09

Fachplaner Elektro 12.836,53 Forstmann 12.014,21 24.850,74

Fachplaner HSL 15.470,00 Marquard 0,00 15.470,00

Genehmigung 595,00 0,00 595,00

Sigeko 5.712,00 Bausecur 0,00 5.712,00

Bauschild Buse Neon 1.629,59 1.629,59 1.629,59 1.369,40 19 1.629,59

Kosten v. 07.07.21 1.040.738,98 899.980,55 71.716,25 1.129.959,27 517.397,98 615.595,39

Baukostenindex 4,8% 2018-19 35.313,07

Gesamt 1.076.052,05 1.129.959,27

Kostensteigerung 5,01 %

Aufgestellt: 105,01%

Dipl.-Ing. M. Knipping, Architekt

Oberdorfstr. 63a

55283 Nierstein

06133-578 9977


