Verbandsgemeinde Rhein-Selz
Fachbereich 3 , Bauliche Infrastruktur”
Sant’ Ambrogio-Ring 33

55276 Oppenheim

16.01.2023

Sachlicher Bericht / Projektdarstellung

Grundschule Dolgesheim: Zweite Schulerweiterung

1. Historie

2008 — 2009
Neubau Grundschule Dolgesheim (auf dem massiven Keller des Ursprungsgebdudes aus den
1960er Jahren)

2013 -2014
1. Erweiterung der Grundschule Dolgesheim (Zweizligigkeit / Ganztagsangebot)

Danach
Erneuerung des Sportplatzes

Danach
Herstellung einer Feuerwehrumfahrt um das Schulgebiude

Die Verbandsgemeinde Rhein-Selz hat Bedarf fiir eine zweite Schulerweiterung festgestellt und ist
mit der Forderbehdrde in Kontakt getreten.

. Erweiterungsbedarf

Unter Berlcksichtigung der anerkannten Dreizligigkeit der Grundschule Dolgesheim wurde mit der
ADD / SGD Sud der zusétzliche Raum- bzw. Flachenbedarf abgestimmt:

In einem Solitdrgebdude werden geplant:

3 allgemeine Unterrichtsrdume a 60 m?

1 Raum fiir betreuende Grundschule & 60 m?
1 Raum flir GTS / Ganztagsschule a 60 m?

1 Mediathek / Bibliothek a 50 - 60 m?

1 Musikraum 3 60 m?

1 Lehrerstiitzpunkt a 20 m?

1 Lehrkiiche / Schiilerkiiche & 60 m?
Nebenrdaume / Sanitdrréume usw,

Im Bestands-Schulgebdude werden geplant:

1 Lehrerzimmer-Erweiterung (plus 20 m? gegeniiber Rahmenraumprogramm)
Kleinere raumliche Umnutzungen



3. Projektablauf

(zwischen den genannten Punkten jeweils Beschlussfassungen und Planungsphasen)

e Oktober 2017 - November 2020
Anerkennung der 3-Zligigkeit der Grundschule Dolgesheim durch die ADD,
Abstimmung des Raumprogrammes, .
Befiirwortung der Schulkiiche

e Dezember 2018
Machbarkeitsstudie

e November 2015 - Juni 2020
VgV-Wetthewerbsverfahren Architektenleistungen mit 2 Teilnahmewettbewerben

e Januar 2021 - April 2021
VgV-Wettbewerbsverfahren Fachingenieurleistungen

e Marz 2022 - Juli 2022
Baugenehmigungsverfahren

e Madrz 2022 — September 2022 ‘
Forderverfahren (bis zur Schulbehérdlichen Genehmigung und Zustimmung zum Vorzeitigen

Baubeginn)

e Mairz 2022 — Oktober 2022
Schulcontainer-Ubergangsldsung fiir 1 Klasse (Planung, Genehmigung, Umsetzung)

o Ausfihrungsplanung

e Oktober 2022 ~ Dezember 2022
Farbkonzept sowie Bemusterung Materialien und Oberflichen (Verwaltung, Nutzer, Gremien)

e November / Dezember 2022
Verd6ffentlichung der Ausschreibungen der ersten Gewerke fiir Bauleistungen

e Bis Ende Januar 2023
Geplante Baumféllungen

e Bis Ende Februar 2023
Geplante Medienfreischaltung vor Abbruch

e Ab20.03.2023
Geplanter Abbruch des alten Verwaltungsgebdudes

e Ab24.04.2023
Geplanter Beginn der Rohbauphase

e September 2024
Geplante Inbetriebnahme

e Voraussichtliche Gesamtkosten: 4 Mio. EUR



