
Zweite Schulerweiterung Grundschule Dolgesheim

Auftragsvergaben (brutto)

Kostenberechnung Auftragsvergaben Differenzen

vom 11.03.2022 02/2023 - 06/2023 (üpl. Ausgaben)

1 Schulcontainer KB Container GmbH, Schlüsselfeld Nicht zur Baumaßnahme gehörig. Separate BUST.

2 Abbruch Versa GmbH & Co. KG, Grünstadt 128.612,58 €             93.969,58 €             34.643,00 €       

3 Rohbau Horn Bauunternehmen, Nierstein 622.984,14 €             762.919,94 €           139.935,80 €-     

4 Aufzug TK Aufzüge, Ginsheim-Gustavsburg 46.314,80 €               44.089,50 €             2.225,30 €         

5 Elektro Elektro Knies GmbH, Worms 375.689,99 €             442.304,38 €           66.614,39 €-       

6 Dachdecker Klempnerei Mehler, Zwickau 108.653,41 €             243.046,84 €           134.393,43 €-     

7 Gerüstbau PBG Gerüstbau, Bobenheim-Roxheim 32.918,92 €               53.464,36 €             20.545,44 €-       

8 Fenster / Außentüren FT-Vilstal, Rieden 315.928,39 €             475.164,11 €           159.235,72 €-     

9 Heizung / Sanitär noch in der Auswertung 170.689,76 €             252.833,75 €           82.143,99 €-       

10 Lüftung noch in der Auswertung 211.510,60 €             269.288,99 €           57.778,39 €-       

Summen 2.013.302,59 €          2.637.081,45 €        623.778,86 €-     


