
Örtlichkeit Maßnahme Ausgangslage

Dalheim - -

Dexheim - -

Dienheim Umbau ausstehend. Warten auf Kapazitäten der Firma Einspeisung besteht

Dolgesheim Im Zuge der Beseitigung von Elektro-Mängel vorgerichtet keine Vorbereitungen

Dorn-Dürkheim / Wintersheim Umbau bestehende Einspeisung auf 1 Uhr Einspeisung besteht

Eimsheim - -

Friesenheim - -

Gutersblum Umbau aufgrund bestehender Infraktruktur nicht durchgeführt. Neubau Einspeisung defekt

Hahnheim / Selzen Umbau bestehende Einspeisung auf 1 Uhr Einspeisung besteht

FEZ Hahnheim Kompletter Umbau keine Vorbereitungen

Hillesheim - -

Köngernheim - -

Ludwigshöhe Umbau bestehende Einspeisung auf 1 Uhr Einspeisung besteht

Mommenheim Kompletter Umbau keine Vorbereitungen

Nierstein Umbau bestehende Einspeisung auf 1 Uhr Einspeisung besteht

Schwabsburg - -

Oppenheim Rheinallee Umbau bestehende Einspeisung auf 1 Uhr Einspeisung besteht

Uelversheim / Weinolsheim Umbau bestehende Einspeisung auf 1 Uhr Einspeisung besteht

Undenheim - -


