Bauzeitenplan Stand 03.03.2022

Feuerwehrgeratehaus mit Bauhof

Stielgasse 12
67585 Dorn-Diirkheim

FROSTGEFAHR

September Oktober November Dezember Jan Feb. Marz April Mai Juni Juli
Gewerk Termine 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48] 49| 50| 51| 52| 1 5( 6] 7| 8| 9| 10| 11]| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27
Baugenehmigung erteilt
Werkplanung
Ausschreibung (alle Gewerke)
Submission/Angebotspriifung Fe+Tilren neu Submission.: KW2.2021 LV Fe+Tl Vergabe Fe+T
Ausschreibung Freianlagen Submission.: KW2.2021 LV Freianlagen Vergabe freianlagen

Submission/Angebotsprifung/Vergabe HSL, E

Submission.: 01.09.20

Vergabe

10.09.2020

Hausanschluss

03.05.-07.05.21

Erdarbeiten/Freimachen

26.10.-06.11.20

Kanalarbeiten

09.11.-27.11.20

Betonarbeiten

23.11.-15.03.21

Metallbauarbeiten

15.03.-22.04.21

Fenster 02.05.-13.05.22
Innentliren 02.05.-13.05.23
Rolltore 26.04.-30.04.21

Trockenbau fertig nach Fenster

28.03.-08.04.22

Heizungs- und San.-arb. Roh bis 22.12.21
Elektro Rohinstallation bis 22.12.21
Fliesen KW 23
Maler innen KW 23
Bodenbeldge KW 24
Heizungs- und San.-arb. Fertig KW 25
Elektro Fertiginstallation KW 25
Mobel/Kiche KW 26

Aussenanlage/Pflaster

04.04.-13.05.22

Pflanzarbeiten

02.05.-13.05.22
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