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Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz
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Sant' Ambrogio-Ring 33

55276 Oppenheim

Eilentscheid gem. § 48 GemO - Zustimmung zu erhéhten Ausgaben -

fiir Auftragsvergaben zu Renaturierung Goldbach in der Gemarkung Undenheim, Teilstiick
»Am Schlaggarten®

Hier: Kostensteigerung durch Entsorgung von verunreinigtem Erdmaterial

Im Rahmen der Erdarbeiten zur Renaturierung des Goldbachs in Undenheim Teilstlck ,Am
Schlaggarten” wurden nicht vorhersehbare Mullablagerungen in einem Teilbereich der Flache
gefunden.

Die im Vorfeld der Mallnahme durchgefuhrte Baugrunduntersuchung lieferte hierzu keine Ausknfte.
Die Entsorgung des Mulls und des verunreinigten Erdmaterials fuhrt zu erheblichen Mehrkosten.
Nur ein Teil der Erde wird, wie geplant und genehmigt, auf die umliegenden Acker ausgebracht
werden kénnen.

Fur die Renaturierungsmafnahme wurde ein Férderantrag gemaf Aktion Blau gestellt und bewilligt.
Die Kostenschatzung bei Antragstellung lag bei 154.236,- €.

Die Férderhdhe des Landes liegt bei 90 %, der Eigenanteil der VG bei 10 %.

Nach Ausschreibung und Vergabe an den Glnstigstbietenden war mit Kosten von 124.398,- € zu
rechnen.

Die Menge des nun zu entsorgenden Materials wird aktuell auf 1.800 m*® geschatzt.

Die Kosten fur die Renaturierungsmafinahme wird sich dadurch auf 220.000,- € erhéhen.

Vor der Entsorgung auf einer Deponie muss das Material gesiebt werden. Hierzu muss eine
Siebanlage zur Renaturierungsflache transportiert werden.

Fur die Siebanlage und das Sieben fallen weitere 18.000,- € an + 52,- €/t fir die Entsorgung des
Bauschuttes.

Fur diese Zusatzarbeiten wurde von der beauftragten Firma ein Nachtragsangebot gestellt.

Die Auftragsmodalitaten (Mehrkosten, Nachtragsangebot) wurden von der Zentralen Vergabestelle
gepriift und freigegeben.

Ebenso ist die SGD Sud und das Ministerium tber die Mehrkosten informiert. Das Ministerium hat
Uber die SGD Sud zugesagt, die Mehrkosten mit zu férdern.

Bei Vorliegen der konkreten Kosten muss lediglich ein Aktualisierungsantrag gestellt werden.

Fur die VG bedeutet dies eine Erhhung des Eigenanteils von 12.440,- € auf ca. 23.800,- €.
Die genauen Zahlen kénnen erst nach Durchfiihrung der Erdarbeiten festgestellt werden.
Buchungsstelle: 001/51151-096100-6-14

Verfugbare Haushaltsmittel Stand 18.09.2023: 468.369,89 €

Begriindung zur Eilentscheidung:

Die Renaturierungsarbeiten, hier speziell die Erdarbeiten haben bereits begonnen und mussten
aufgrund der gefundenen Verunreinigungen gestoppt werden.

Um weitere Stillstandzeiten zu vermeiden, kann nicht bis zur nachsten Ratssitzung gewartet werden.
Ebenso ist trockene Witterung notwendig um die Erde in der Siebanlage verarbeiten zu kénnen.



Zusatzlich ist geplant, die nicht verunreinigte Erde noch auf Ackerfldchen auszubringen, was
momentan noch auf den abgeernteten Feldern méglich ware.

Die Arbeiten sind daher unvefzﬂglich fortzusetzen.

Aus vorgenannten Grinden wird folgender
Eilentscheid
getroffen.
Der Blurgermeister entscheidet im Benehmen mit den Beigeordneten:

1. Die MalRnahme Renaturierung Goldbach in Undenheim Teilstlick ,Am Schlaggarten®
fortzusetzen.

2. Die Zustimmung zur Leistung erhohter Ausgaben bedingt durch die Entsorgung verunreinigten
Erdaushubs.
Die Kosten fur die Mallnahme erh&hen sich von 124.398,- € auf ca. 238.000,- €
Der Eigenanteil der VG erhéht sich dadurch von 12.440,- € auf ca. 23.800,- €.

3. Die Zustimmung zur Erteilung des Auftrages gemadl} Nachtragsangebot fir das Absieben und
Aussortieren der Fremdstoffe aus dem Erdmaterial (Menge: ca. 1.800 m®) zu einem
Angebotspreis von 18.000,- € + Entsorgung des Bauschutts zu einem Preis von 52, - €/t.

Oppenheim, den 18.09.2023
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