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Kostenberechnung
Kostengliederung (KG)

Projekt

2022-42
Feuerwehr Oppenheim

Bauvorhaben

Freiwillige Feuerwehr Oppenheim
Neubau Feuerwehrgerätehaus
Auf der Saar 7
55276 Oppenheim

Bauherr

Verbandsgemeinde Rhein-Selz
Sant' Abrogio-Ring 33
55276 Oppenheim

Planverfasser Bauleitung

SCHOYERER ARCHITEKTEN_SYRA

Hauptstraße 17-19, Gebäude 17.3, 55120 Mainz Auswertung nach

Postfach 240 222, Mainz DIN 276 (2018)

Tel: 06131 9301 601 Kostenaufstellung

Mail: ffw-op@schoyerer.de Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.
- Gesamt, Netto: 6.398.575,97 €
- zzgl. MwSt.: 1.215.729,43 €
- Gesamt, Brutto: 7.614.305,40 €

Gekennzeichnet

(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)
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Legende: in Kostenschätzung unberücksichtigt

detailliertere Planung

Nutzerwunsch

Neue Anforderungen

- Kostengliederung: DIN 276 (2018)

- Gesamt, Netto:          6.398.575,97
- zzgl. MwSt.:              1.215.729,43

- Gesamt Brutto:          7.614.305,40

Kostengliederung (KS)

DIN 276 (2018) / Bezeichnung
Kostenschätzung 
Vergleich

Kostenberechnung 
Gesamt 

Differenz Erläuterung

Vorbereitende Maßnahmen 96.705,56 € 210.287,80 € +113.582,24 €
Gesamt, Brutto: 115.079,62 € 250.242,48 €

Herrichten 76.705,56 € 185.287,80 € +108.582,24 €

212 Abbruchmaßnahmen 76.705,56 € 185.287,80 € +108.582,24 € detailliertere Planung

Öffentliche Erschließung 20.000,00 € 25.000,00 € +5.000,00 €

225 Stromversorgung 15.000,00 € 15.000,00 €

226 Telekommunikation 5.000,00 € 10.000,00 € +5.000,00 € detailliertere Planung

Bauwerk - Baukonstruktionen 1.804.314,37 € 1.959.918,40 € +155.604,03 €
Gesamt, Brutto: 2.147.134,10 € 2.332.302,90 €

Baugrube/ Erdbau 40.071,50 € 31.984,90 € -8.086,60 € detailliertere Planung

311 Herstellung 31.784,90 €

312 Umschließung 200,00 €

Gründung, Unterbau 269.028,45 € 254.870,29 € -14.158,16 € detailliertere Planung

321 Baugrundverbesserung 41.724,38 €

322 Flachgründungen und Bodenplatte 111.265,00 €
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324 Gründungsbeläge 67.706,66 €

325 Abdichtungen und Bekleidungen 27.021,50 €

326 Dränagen 2.543,20 €

329 Sonstiges zur KG 320 4.609,55 €

Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen 530.521,72 € 551.045,51 € +20.523,79 €

331 Tragende Außenwände 144.466,76 € 124.908,17 € -19.558,59 € detailliertere Planung

332 Nichttragende Außenwände 14.688,72 € 18.020,41 € +3.331,69 € detailliertere Planung

334 Außenwandöffnungen - inkl. Tore Fahrzeughalle 155.317,50 € 190.116,95 € +34.799,45 € Neue Anforderungen

335 Außenwandbekleidungen, außen 158.247,54 € 163.203,29 € +4.955,75 € detailliertere Planung

336 Außenwandbekleidungen, innen 31.253,40 € 21.975,89 € -9.277,51 € detailliertere Planung

338 Lichtschutz zur KG 330 8.494,20 € 14.767,20 € +6.273,00 € detailliertere Planung

339 Sonstiges zur KG 330 18.053,60 € 18.053,60 €

Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen 291.551,02 € 284.324,96 € -7.226,06 €

341 Tragende Innenwände 70.709,70 € 72.780,25 € +2.070,55 € detailliertere Planung

342 Nichttragende Innenwände 37.588,95 € 42.306,38 € +4.717,43 € detailliertere Planung

343 Innenstützen 6.768,54 € 6.060,50 € -708,04 € detailliertere Planung

344 Innenwandöffnungen 71.846,25 € 63.914,35 € -7.931,90 € detailliertere Planung

345 Innenwandbekleidungen 82.517,77 € 78.489,48 € -4.028,29 € detailliertere Planung

346 Elementierte Innenwandkonstruktionen 20.965,70 € 15.272,00 € -5.693,70 € detailliertere Planung

349 Sonstiges zur KG 340 1.154,11 € 5.502,00 € +4.347,89 € detailliertere Planung

Decken/Horizontale Baukonstruktionen 153.941,32 € 176.327,51 € +22.386,19 €

351 Deckenkonstruktionen 84.507,90 € 92.999,10 € +8.491,20 € detailliertere Planung

353 Deckenbeläge 42.844,80 € 53.800,26 € +10.955,46 € detailliertere Planung

354 Deckenbekleidungen 21.086,62 € 24.026,15 € +2.939,53 € detailliertere Planung

359 Sonstiges zur KG 350 5.502,00 € 5.502,00 € +0,00 € detailliertere Planung

Dächer 375.322,66 € 397.782,87 € +22.460,21 €

361 Dachkonstruktionen 171.203,05 € 163.888,05 € -7.315,00 € detailliertere Planung

362 Dachöffnungen 17.482,50 € 20.873,75 € +3.391,25 € detailliertere Planung

363 Dachbeläge 146.980,26 € 150.879,84 € +3.899,58 € detailliertere Planung

364 Dachbekleidungen 33.385,65 € 55.381,10 € +21.995,45 € detailliertere Planung
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369 Sonstiges zur KG 360 6.271,20 € 6.760,13 € +488,93 € detailliertere Planung

Baukonstruktive Einbauten 51.835,01 € 129.364,31 € +77.529,30 €

381 Allgemeine Einbauten - Sideboard, Bank Schulungsraum, Garderobe, … 4.053,92 € 45.946,08 € +41.892,16 € detailliertere Planung

382 Besondere Einbauten - Konstruktion PV-Überdachung 47.781,09 € 78.925,54 € +31.144,45 € detailliertere Planung

386 Orientierungs- und Informationssysteme 4.492,69 € in KS unberücksichtigt

Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 92.042,69 € 134.218,05 € +42.175,36 € detailliertere Planung

391 Baustelleneinrichtung 77.599,89 €

392 Gerüste 40.120,00 €

397 Zusätzliche Maßnahmen 9.883,92 €

399 Sonstiges zur KG 390 6.614,24 €

Bauwerk - Technische Anlagen 1.860.155,55 € 2.499.373,49 € +639.217,94 €
Gesamt, Brutto: 2.213.585,10 € 2.974.254,45 €

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 314.854,70 € 314.854,70 € +0,00 €

411 Abwasseranlagen 180.627,17 € 180.627,17 €

412 Wasseranlagen 107.713,45 € 107.713,45 €

419 Sonstiges zur KG 410 26.514,08 € 26.514,08 €

Wärmeversorgungsanlagen 276.740,71 € 276.740,71 € +0,00 €

421 Wärmeerzeugungsanlagen 86.170,76 € 86.170,76 €

422 Wärmeverteilnetze 96.113,54 € 96.113,54 €

423 Raumheizflächen 86.170,76 € 86.170,76 €

429 Sonstiges zur KG 420 8.285,65 € 8.285,65 €

Raumlufttechnische Anlagen 371.713,90 € 371.713,90 € +0,00 €

431 Lüftungsanlagen 322.000,00 € 322.000,00 €

432 Teilklimaanlagen 41.428,25 € 41.428,25 €

439 Sonstiges zur KG 430 8.285,65 € 8.285,65 €

Elektrische Anlagen 570.193,78 € 861.734,30 € +291.540,52 €

441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen - Trafostation 134.000,00 € in KS unberücksichtigt

442 Eigenstromversorgungsanlagen - Solarmodule, Batteriespeicher, NEA 420.979,69 € 434.259,32 € +13.279,63 € detailliertere Planung

443 Niederspannungsschaltanlagen 9.955,13 € 16.915,00 € +6.959,87 € detailliertere Planung
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444 Niederspannungsinstallationsanlagen - Kabel / Leitungen 59.090,84 € 157.899,67 € +98.808,83 € Neue Anforderungen

445 Beleuchtungsanlagen 36.569,88 € 45.877,75 € +9.307,87 € detailliertere Planung

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 28.900,36 € 59.170,06 € +30.269,70 € Nutzerwunsch

449 Sonstiges zur KG 440 14.697,88 € 13.612,50 € -1.085,38 € detailliertere Planung

Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen 56.552,35 € 107.239,28 € +50.686,93 €

451 Telekommunikationsanlagen 2.285,62 € 1.638,88 € -646,74 € detailliertere Planung

452 Such- und Signalanlagen 3.210,03 € 5.194,42 € +1.984,39 € detailliertere Planung

454 Elektroakustische Anlagen 14.427,60 € in KS unberücksichtigt

455 Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen 2.285,62 € 17.932,26 € +15.646,64 € Nutzerwunsch

456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 35.909,60 € 47.799,60 € +11.890,00 € detailliertere Planung

457 Datenübertragungsnetze 12.861,48 € 18.136,08 € +5.274,60 € detailliertere Planung

459 Sonstiges zur KG 450 2.110,44 € in KS unberücksichtigt

Förderanlagen 86.980,00 € 45.131,37 € -41.848,63 €

461 Aufzugsanlagen 86.980,00 € 45.131,37 € -41.848,63 € detailliertere Planung

Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 75.399,42 € 158.684,85 € +83.285,43 €

475 Prozessluftanlagen 38.113,99 € 38.113,99 €

479 Sonstiges zur KG 470 (Versickerung) 83.285,43 € +83.285,43 € detailliertere Planung

47A sonstige Anlagen (Abgasabsaugung) 37.285,43 € 37.285,43 €

Gebäude- und Anlagenautomation 107.720,69 € 133.046,90 € +25.326,21 €

481 Automationseinrichtungen 25.527,04 € 50.853,25 € +25.326,21 € Nutzerwunsch

482 Schaltschränke, Automationsschwerpunkte 21.874,12 € 21.874,12 €

483 Automationsmanagement 18.891,28 € 18.891,28 €

484 Kabel, Leitungen und Verlegesysteme 20.879,84 € 20.879,84 €

485 Datenübertragungsnetze 3.977,11 € 3.977,11 €

489 Sonstiges zur KG 480 16.571,30 € 16.571,30 €

Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 0,00 € 23.883,98 € +23.883,98 €

491 Baustelleneinrichtung Innen (Baustrom, Baubeleuchtung) 20.333,98 € in KS unberücksichtigt

499 Sonstiges zur KG 490 - Sachverständiger 3.550,00 € in KS unberücksichtigt

Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 0,00 € 206.343,50 € +206.343,50 €

Errichtung Waschplatz 122.907,50 € in KS unberücksichtigt
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Errichtung HVO-Diesel-Tankstelle 83.436,00 € in KS unberücksichtigt

Außenanlagen und Freiflächen 434.633,41 € 671.553,35 € +236.919,94 €
Gesamt, Brutto: 517.213,76 € 799.148,49 €

Erdbau 10.512,00 € 42.053,15 € +31.541,15 € detailliertere Planung

511 Herstellung 42.053,15 €

Gründung, Unterbau 0,00 € 15.767,32 € +15.767,32 €

521 Baugrundverbesserung 13.487,70 € in KS unberücksichtigt

522 Gründungen und Bodenplatten 2.279,62 € in KS unberücksichtigt

Oberbau, Deckschichten 293.401,80 € 300.660,13 € +7.258,33 € detailliertere Planung

531 Wege 5.481,00 €

532 Straßen 224.559,13 €

534 Stellplätze 70.620,00 €

Baukonstruktionen 0,00 € 8.626,50 € +8.626,50 €

543 Wandkonstruktion Servicestation 8.626,50 € in KS unberücksichtigt

Technische Anlagen 79.821,74 € 228.625,12 € +148.803,38 €

556 Elektrische Anlagen - Stromnetz, Außenbeleuchtung 49.794,17 € 186.752,82 € +136.958,65 € detailliertere Planung

556 Elektrische Anlagen - Ladestationen 11.354,00 € in KS unberücksichtigt

559 Sonstiges zur KG 550 - Schrankenanlagen 30.027,57 € 30.518,30 € +490,73 € detailliertere Planung

Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 0,00 € 5.137,50 €

561 Allgemeine Einbauten - Fahrradabsteller 5.137,50 € in KS unberücksichtigt

Vegetationsflächen 35.152,50 € 24.106,80 € -11.045,70 € detailliertere Planung

571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 1.783,20 €

573 Pflanzfläche 13.374,00 €

574 Rasen- und Saatfläche 5.349,60 €

579 Sonstiges zur KG 570 3.600,00 €

Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen 15.745,37 € 46.576,83 € +30.831,46 €

591 Baustelleneinrichtung Außen (Container, Baustrom, Baubeleuchtung) 39.775,48 € in KS unberücksichtigt

Ausstattung und Kunstwerke 91.640,00 € 100.027,39 € +8.387,39 €
Gesamt, Brutto: 109.051,60 € 119.032,59 €
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Allgemeine Ausstattung 91.640,00 € 100.027,39 € +8.387,39 € detailliertere Planung

Künstlerische Ausstattung - Kunst am Bau 0,00 € in KS unberücksichtigt

Baunebenkosten 751.130,51 € 957.415,54 € +206.285,03 €
Gesamt, Brutto: 893.845,31 € 1.139.324,49 €

Objektplanung 341.308,55 € detailliertere Planung

731 Gebäude und Innenräume 293.310,05 €

732 Freianlagen 47.998,50 €

Fachplanung 536.416,52 € detailliertere Planung

741 Tragwerksplanung 46.091,96 €

741.1 Prüfstatik 27.088,92 €

742 Technische Ausrüstung 271.492,07 €

742.1 Elektroplanung 156.609,54 €

743 Bauphysik 26.310,50 €

747 Brandschutz 8.823,53 €

Sonstige Baunebenkosten 79.690,47 € detailliertere Planung

799.1 Verkehrsplanung - WSW 1.476,93 €

799.2 Abbruchplanung, Schadstoffgutachten - Becker 23.808,75 €

799.3 Baugrundgutachten - BIW 3.140,00 €

799.4 SiGeKo - Lorenz 5.500,00 €

799.5 Vermessung & Einmessung - Kissinger + Sommer 2.550,00 €

799.6 Energieberatung - Hackl 12.500,00 €

799.2 Planung HVO-Diesel Tankstelle + Waschplatz - Giloy 26.406,79 € in KS unberücksichtigt

799.3 Planung HVO-Sachverständigter - Kiefer 4.308,00 € in KS unberücksichtigt

Kostenschätzung Kostenberechnung Mehrkosten

Feuerwehr Oppenheim, Gesamt Netto: 5.038.579,40 € 6.398.575,97 € +1.359.996,57 €

zzgl. MwSt.: 957.330,09 € 1.215.729,43 € 258.399,35 €

Gesamt, Brutto: 5.995.909,49 € 7.614.305,40 € +1.618.395,92 €
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davon "nicht in Kostenschätzung berücksichtigt" 487.689,78 € in KS unberücksichtigt

davon "Neue Anforderungen" 133.608,28 € Neue Anforderungen

davon "Nutzerwunsch" 71.242,55 € Nutzerwunsch

davon "detailliertere Planung" 667.455,96 € detailliertere Planung

Mehrkosten, netto Gesamt: +1.359.996,57 €

Kostenaufstellung HVO-Diesel Tankstelle

Bauwerk - Technische Anlagen 0,00 € 77.086,00 € +77.086,00 €
Gesamt, Brutto: 0,00 € 91.732,34 €

Errichtung HVO-Diesel-Tankstelle 83.436,00 € in KS unberücksichtigt

442 72h Tank NEA bei Entfall Tankstelle -6.350,00 €
Baunebenkosten 0,00 € 12.526,64 € +12.526,64 €

Gesamt, Brutto: 0,00 € 14.906,70 €

Sonstige Baunebenkosten 12.526,64 € in KS unberücksichtigt

799.2 Planung HVO-Diesel Tankstelle + Waschplatz (LPH 5-9) - Giloy 10.298,64 €

799.4 Planung HVO-Sachverständigter (LPH 5-9) - Kiefer 2.228,00 €

Kostenschätzung Kostenberechnung Mehrkosten
Feuerwehr Oppenheim, Tankstelle Gesamt Netto: 0,00 € 89.612,64 € +89.612,64 €

zzgl. MwSt.: 0,00 € 17.026,40 € 17.026,40 €
Tankstelle Gesamt, Brutto: 0,00 € 106.639,04 € +106.639,04 €
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