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Begriindung zur Eilentscheidung:

Die Renaturierungsarbeiten, hie

aufgrund der gefundenen Veru

Um weitere Stillstandzeiten zu

Ebenso ist trockene Witterung 1

2r speziell die Erdarbeiten haben bereits begonnen und mussten
reinigungen gestoppt werden.

ermeiden, kann nicht bis zur nachsten Ratssitzung gewartet werden.
otwendig um die Erde in der Siebanlage verarbeiten zu konnen.




Zusatzlich ist geplant, die nic t verunreinigte Erde noch auf Ackerflachen auszubringen, was
momentan noch auf den abgeernteten Feldern moglich ware,

Die Arbeiten sind daher unverzuglich fortzusetzen.

Aus vorgenannten Grunden wird folgender

getroffen.

Der Burgermeister entscheide

Eilentscheid

im Benehmen mit den Beigeordneten:

1. Die MaBBnahme Renaturierung Goldbach in Undenheim Tellstick ,Am Schiaggarten®

fortzusetzen.

2. Die Zustimmung zur Leistung erhohter Ausgaben bedingt durch die Entsorgung verunreinigten

Erdaushubs.

Die Kosten fur die MaBnahme erhohen sich von 124.398 - € auf ca. 238.000,- €
Der Eigenanteil der VG erhoht sich dadurch von 12.440.- € auf ca. 23.800,- €,

3. Die Zustimmung zur Erteilung des Auftrages gemaB Nachtragsangebot fur das Absieben und
Aussortieren der Fremdstoffe aus dem Erdmaterial (Menge: ca. 1.800 m?) zu einem
Angebotspreis von 18,000,- € + Entsorgung des Bauschutts zu einem Preis von 52, €/t.

Oppenheim, den 18.09.2023
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